

## Дорожная карта

по переходу ГКОУ школы-интерната № 2 г. Ейска на федеральные общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023 г.	Зам. по УВР
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023 г.	Директор Зам. по УВР
3.	Издание приказа «О переходе на ФОП»	Февраль-апрель 2023 г.	директор
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023 г.	Директор, зам. директора
5.	Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023 г.	Зам. директора по УВР
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль-август 2023 г.	Зам. директора по УВР
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март 2023 г.	Зам. директора по УВР
8.	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023 г.	Зам. директора по УВР
9.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023 г.	Директор
10.	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 1.09.2023 г.	Август 2023 г.	Зам. директора по УВР

Кадровое обеспечение			
11.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023 г.	Директор
12.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Апрель-май 2023 г.	Зам. директора по УВР
13.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Февраль-июль	Зам. директора по УВР
3. Методическое обеспечение			
1.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль-август 2023 г.	Зам. директора по УВР
2.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль 2023 г.	Зам. директора по УВР
3.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль-август 2023 г.	Зам. директора по УВР
4.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФООП	Апрель-август 2023 г.	Зам. директора по УВР, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
1.	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023 г.	Зам. директора по УВР, рабочая группа
2.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной	Февраль-март 2023 г.	Зам. директора по УВР, рабочая группа
3.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль-август 2023 г.	Зам. директора по УВР, рабочая группа
4.	Размещение на сайте школы информации о подготовке к ведению и порядке перехода на ФООП	Март-август 2023 г.	Зам. директора по УВР, отв. за сайт

Материально-техническое обеспечение			
1.	Анализ ресурсного обеспечения школы-интерната в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023 г.	директор
2.	Обеспечение оснащенности школы-интерната в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль-август 2023 г.	Зам. директора по УВР
3.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023 г.	Зам. директора по УВР
4.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023 г.	Зам. по АХР